ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о завершении работ в 2021 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»

Программа «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» принята постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 29.03.2021 г. № 297 (в редакции постановления от 29.11.2021 г. года № 1018) (далее – Программа).
В период реализации мероприятий в 2021 г. в целях корректировки ресурсного обеспечения в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 20.10.2021 г. № 911, от 29.11.2021 г. № 1018.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
Источником финансирования муниципальной программы являются средства федерального и областного бюджета, средств местного бюджета и внебюджетных средств в виде взносов заинтересованных лиц. 
Общий объем затрат на реализацию муниципальной программы в 2021 г. составил – 54 842,700 тыс. рублей. Из них средств:
- федерального бюджета 54 332,300 тыс. руб.;
- областного бюджета 189,695 тыс. руб.;
- местного бюджета 320,705 тыс. руб.;
- внебюджетных средств 0,000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нязепетровском муниципальном районе осуществляется на территории Нязепетровского городского поселения.
В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):
-  благоустроенны 7 дворовых территорий многоквартирных домов; 
-  благоустроенна 1 общественная территория;
- 100% благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства;
[bookmark: _GoBack]- 100% благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства;
- 1 проект победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, представленный в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;
-   12,9 % граждан, приняли участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;
- 100% реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Показатели реализации программы выполнены.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:
1. 
2. ул. Свердлова, д. 10;
3. ул. Свердлова, д. 12;
4.  ул. Свердлова, д. 14;
5. ул. Свердлова, д. 23;
6. ул. Свердлова, д. 25;
7. ул. Советская, д. 3;
8. ул. Советская, д. 7.
В рамках благоустройства дворовых территорий были выполнены работы по минимальному перечню:
- асфальтирование дворовых проездов;
- установка МАФов;
- устройство освещения дворовой территории.
В целях реализации мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий было заключено соглашение №1 от 30.10.2020 г. с ООО УК «Сфера» на сумму 3 544, 344 тыс. руб.
Работы выполнены и сданы в установленные сроки. 
2. Благоустройство общественной территории:
9. Благоустройство общественной территории, прилегающей к физкультурно-спортивному комплексу в г. Нязепетровске.
В целях реализации мероприятий программы по благоустройству общественной территорий было заключено 3 муниципальных контрактов:
1. № 25 от 01.04.2021 г. на сумму 599 500,00 руб. ООО «РубиконКОМ» со сроком исполнения 01.11.2021 г.  Виды работ: озеленение. Выполнено в срок.
2. № 26 от 01.04.2021 г. на сумму 185 045,87 руб. ООО «РубиконКОМ» со сроком исполнения 01.11.2021 г.  Виды работ: установка МАФов. Выполнено в срок.
3. № 27 от 01.04.2021 на сумму 238 810,00 руб. ООО «Битком» со сроком исполнения 01.11.2021 г. Виды работ: устройство ограждения. Выполнено в срок.
Все работы выполнены в полном объеме в установленный срок. 
3.   Благоустройство набережной в рамках проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. «Родной берег. Концепция развития и благоустройства территории набережной города Нязепетровск».
В целях реализации проекта было заключено 13 муниципальных контракта и 1 дополнительное соглашение.
1.  № 0169300020320000087  от 11.12.2020 г. на сумму 2 375 тыс. рублей,  ООО "ЛК-СТРОЙ" со сроком исполнения 01.02.2021 г. Виды работ: разработка ПСД. Выполнено в срок.
2. № 0169300020321000017 от 14.01.2021 г. на сумму 43 314,276 тыс. рублей, ООО «Теплоприбор» со сроком исполнения 30.09.2021 г. Виды работ: выполнение полного комплекса работ по благоустройству территории набережной города Нязепетровск. Все работы выполнены в полном объеме в установленный срок. 
3. Дополнительное соглашение № 4 от 27.08.2021 г. на сумму 1 257,773 тыс. рублей,  ООО "Теплоприбор".
4. № 0169300020321000065 от 03.09.2021 г. на сумму 713,688 тыс. рублей, ИП Бушмелев А.В. со сроком исполнения 30.10.2021 г. Виды работ: устройство ограждения набережной. Выполнено в срок.
5. № 38 от 13.09.2021 г. на сумму 598,302 тыс. рублей, ИП Каримуллин Р.Ш. со сроком исполнения 25.10.2021 г. Виды работ: Обшивка пирсовой доской лестничного спуска. Выполнено в срок.
6. № 40 от 20.09.2021 г. на сумму 572,000 тыс. рублей, ООО «Теплоприбор» со сроком исполнения 30.09.2021 г. Виды работ: поставка причального комплекса на базе пантонной секции «Затон – 15». Выполнено в срок.
7. № 41 от 23.09.2021 г. на сумму 220,324 тыс. рублей, ООО «Аспект» со сроком исполнения 25.10.2021 г. Виды работ: ремонт тротуара. Выполнено в срок.
8. № 42 от 23.09.2021 г. на сумму 64,122 тыс. рублей, ИП Булдаков П.В. со сроком исполнения 25.10.2021 г. Виды работ: окраска опор ЛЭП и ограждения набережной. Выполнено в срок.
9. № 43 от 23.09.2021 г. на сумму 253,316 тыс. рублей, ООО «Теплоприбор» со сроком исполнения 25.10.2021 г. Виды работ: озеленение. Выполнено в срок.
10. № 45 от 27.09.2021 г. на сумму 72,062 тыс. рублей, ООО «Теплоприбор» со сроком исполнения 25.10.2021 г. Виды работ: монтаж плавучих систем из понтонов. Выполнено в срок.
11.  № 46 от 11.10.2021 г. на сумму 314,231 тыс. рублей, ИП Каримуллин Р.Ш.  со сроком исполнения 30.10.2021 г. Виды работ: обшивка деревянного пирса № 1 террасовой доской Спуск к воде с рыбацкой площадки. Ремонт существующей лестницы. Выполнено в срок.
12.  № 51 от 22.11.2021 г. на сумму 114,129 тыс. рублей, ИП Каримуллин Р.Ш. со сроком исполнения 30.11.2021 г. Виды работ: спуск к воде на каменном склоне. Выполнено в срок.
13.  № 52 от 23.11.2021 г. на сумму 296,628 тыс. рублей, ООО «Теплоприбор» со сроком исполнения 30.11.2021 г. Виды работ: замена светильников наружного освещения Выполнено в срок.
14.  № 171 от 08.12.2021 г. на сумму 415,620 тыс. рублей, ИП Мустафаев Р.А. со сроком исполнения 10.12.2021 г. Виды работ: монтаж наружного освещения. Выполнено в срок.

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.
Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 г.:
ПИБС= 54 842,700, 54 842,700/54 842,700 =1,000 (высокая)
Оценка достижения плановых индикативных показателей: 
О=1,0/1,0=1,0 (высокая)

	Значения 
	Оценка 

	более 1,4 
	Очень высокая 

	от 1 до 1,4
	Высокая 

	от 0,5 до 1
	Низкая 

	менее 0,5
	Крайне низкая 






